

**Выполнение мероприятий «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка».**

**1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка».**

| №<br>п\п                                                                            | Направления мероприятий                                                                                                                                                                 | Сроки                       | Ответственные        | Исполнение мероприятий                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                             |                      | Институциональный уровень (ОУ)                                                                                                                                 |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |                                                                                                                                                                                         |                             |                      |                                                                                                                                                                |
| 1.1.                                                                                | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО                                                                                                                   | Декабрь 2013 г - май 2014 г |                      |                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | 1.1.1. Разработка и утверждение «дорожных карт» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ                                                                                                 | Март 2014 г.                | Члены рабочей группы | Разработана и утверждена поэтапная «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» (Приказ № 11 от 04.04.2014 года)          |
|                                                                                     | 1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в учреждении                                                                                               | Постоянно                   | Заведующий           | Локальные акты образовательной организации приведены в соответствие с нормативными документами различного уровня                                               |
| 1.2.                                                                                | Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО                                                                                                                                               | Февраль – март 2014 г       |                      |                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | 1.2.1. Формирование региональной системы оценки стартовых условий введения ФГОС ДО на основе федерального перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей мониторингу | Февраль 2014 г              | Заведующий Педагоги  | Изучены утвержденные критерии оценки стартовых условий введения ФГОС ДО (рассмотрены на педсовете)                                                             |
| 1.3.                                                                                | Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)                                                                    | Март – август 2014 г        |                      | Принята основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» (Приказ № 31 от 26.08.2015г) |
| 1.4.                                                                                | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в                                                                                                                                                 | Май 2014 г-                 |                      | Участие в мониторинге                                                                                                                                          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                     |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | образовательных организациях Белгородской области                                                                                                                                                                                                    | декабрь 2016 г                           |                     |                                                                                                                                             |
|                                                          | 1.4.1. Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО                                                                                                                                                                               | Май 2014 г-декабрь 2016 г                |                     | Участие в мониторинге. <b>Июнь 2014 г</b>                                                                                                   |
|                                                          | 1.4.2. Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО                                                                                                                                                                                | Июль –август 2014                        | Заведующий Педагоги | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ в части создания условий                                               |
|                                                          | 1.4.3. Нормативно-правовое обеспечение проведения рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования                                                                                                | Ноябрь 2014 г-январь 2015 г              | Заведующий          | Изучили положение о рейтинге, проведены необходимые предварительные расчеты показателей                                                     |
|                                                          | 1.4.4.Проведение рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году                                                                                               | Декабрь 2014                             | Заведующий Педагоги | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» в ЭМОУ.                                                    |
| 1.6.                                                     | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь - декабрь 2014 г<br><br>Постоянно | Заведующий Педагоги | Проводится работа по созданию предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» в соответствии с требованиями ФГОС ДО         |
| <b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                     |                                                                                                                                             |
| 2.1.                                                     | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО                                                                                                                                                           | 2014-2016 гг                             | Заведующий Педагоги | Создание рабочей группы МБДОУ «Детский сад с. Ниновка» по введению ФГОС дошкольного образования<br><br><b>Январь 2014 г</b>                 |
| <b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                     |                                                                                                                                             |
| 3.1.                                                     | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО                                                                                                                                                      | Июль 2014 г-декабрь 2016 г               |                     | Воспитатели Гордиенко Е.П., Лукьянова Е.А. прошли курсы повышения квалификации в сентябре 2014 года, заведующий Голубенко И.И. прошла курсы |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |            | повышения квалификации в ноябре 2015 года, музыкальный руководитель Гордиенко Е.П. прошла курсы повышения квалификации в феврале 2016 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.1.                                                        | 4.1.3. Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Январь-февраль 2014 г         | Заведующий | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ<br>Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации<br><b>До 2018 г</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                             | 4.1.4. Формирование муниципального задания                                                                                                                                                                                            | Ежегодно (сентябрь – декабрь) | Заведующий | Выполнение муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2.                                                        | 4.2.1. Проектирование бюджета на очередной бюджетный год                                                                                                                                                                              | 2014-2016 гг                  | Заведующий | Выполнение муниципального задания<br><b>Ежегодно</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                             | 4.2.2. Мониторинг родительской платы.                                                                                                                                                                                                 | 2014- 2016 гг (ежемесячно)    | Заведующий | Ежемесячное предоставление информации руководителями в муниципальный орган управления образованием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>       |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.1.                                                        | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО                                                                                                                                         | 2014-2016 гг                  |            | Выступление воспитателя Лукьяновой Е.А. «Критерии готовности ДОО к введению ФГОС дошкольного образования», участника областного практико-ориентированного Круглого стола «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования как ориентир развития дошкольного образования в РФ» БелИРО 15.09.2014г.<br>Участие заведующего Голубенко И.И. в педагогической мастерской руководителя «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях современной образовательной политики», (в рамках учебно- |

|  |                                                                                                                                                    |              |                     |                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                    |              |                     | тематического плана обучения по дополнительной программе повышения квалификации «Федеральный государственный стандарт дошкольного образования: цели, содержание, организация введения») БелИРО 03.12.2015г |
|  | 5.1.1.Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций<br>«Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | 2014 -2016гг | Заведующий Педагоги | Участие педагогов ДОУ в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»                                                                                          |